

Nova Trento, 25 de abril de 2019

Prezado Senhores,
Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte - DIFE/COAME
Ministério da Cidadania
Secretaria Especial do Esporte
Lei Federal de Incentivo ao Esporte

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Com os cordiais cumprimentos, a Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino - APAEN vem apresentar à Comissão Técnica de Avaliação de Projetos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, informações referentes a prestação de contas final no que tange ao projeto **NOVA TRENTINO REVELANDO TALENTOS NO VOLEIBOL FEMININO - ANO 2 (SLIE 1307004-52)**, cadastrado sob número de processo nº **58701.011964/2013-99**

1 - Relatório de cumprimento do objeto

Objetivos e Metas - comentar as variações entre os objetivos e metas previstos no Plano de Trabalho aprovado e os atingidos até o momento na execução do projeto. Comentar razões das variações no público beneficiado atingido, nos recursos humanos contratados, no atraso e/ou cancelamento da aquisição de equipamentos e materiais e na contratação de serviços. Comentar a repercussão que o projeto vem alcançando junto à comunidade, se aplicável.

O projeto teve por objetivo dar oportunidades a meninas de 08 a 18 anos da Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino (APAEN) a receberem ensino das habilidades específicas de voleibol, iniciando-as na modalidade e preparando-as ao participar das equipes infantil e infanto-juvenil na sequência de seu estágio de desenvolvimento nos anos subsequentes. Durante a execução passaram pelo projeto 100 jovens meninas até 12 anos de idade.


Buscou também contribuir para a formação integral das participantes como futura cidadãs, além de difundir o gosto pela modalidade no âmbito da associação de prática esportiva e da cidade de Nova Trento, Estado de Santa Catarina.

Diante desses objetivos, a APAEN finaliza a execução do seu projeto de voleibol feminino em seu Ano 2 com a consolidação da qualidade na formação pela modalidade.

A atualmente a APAEN já tem protocolizado o seu projeto de Ano 3 em fase final de captação de recursos e o Ano 4 em elaboração. Com toda certeza a experiência adquirida na execução do presente projeto, segundo a Lei de Incentivo ao Esporte dará mais condições de otimizar suas tarefas, sem esquecer obviamente de todo regramento descrito no Decreto 6.180/07.

A seguir a APAEN apresentará uma análise do cumprimento de metas estabelecidas no projeto:

METAS QUALITATIVAS	
Oportunizar a aprendizagem e contribuir para a formação integral dos beneficiados com o desenvolvimento, sob a orientação de profissionais	Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, segue em material anexo o Relatório Escrito do Professor acerca do desenvolvimento dos alunos e relato de



qualificados e que respeitam seus aspectos de desenvolvimento físico e motor	profissionais envolvidos no projeto.
Melhora do padrão de movimento das crianças e adolescentes envolvidas com a iniciação da modalidade e, como resultado, melhoria do crescimento e desenvolvimento motor das participantes	Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, segue relatório com os resultados das competições disputadas durante os 12 meses de execução do projeto.

METAS QUANTITATIVAS	
100% dos jovens participantes do projeto matriculados na escola	Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, segue em material anexo o relatório dos coordenadores pedagógicos com a listagem dos jovens matriculados nas escolas.
80% dos jovens respeitando as regras do voleibol, do projeto e os adversários	Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, a APAEN não teve casos de cartões amarelos, vermelhos, advertências e desqualificações da equipe nas competições de 2018.


Durante os 12 meses de execução, passaram pelo projeto 100 beneficiárias, sendo contempladas com uniformes (2 camisas e 2 shorts em lycra) confeccionados com recursos próprios uma vez que os itens foram excluídos no Plano de Trabalho Ajustado como forma de adequação à captação parcial de recursos.

A APAEN confeccionou ainda um banner que ficou exposto em seus ginásio com a as logomarcas da Lei de Incentivo ao Esporte, Governo Federal e o então Ministério do Esporte. A exposição das logomarcas pode ser comprovada em relatório anexo.

Como o Plano de Trabalho Ajustado também previu a glosa de aquisição de materiais a APAEN utilizou materiais doados por equipes de alto rendimento e sobressalentes da execução do Ano 1. Dessa forma restou apenas a execução dos pagamentos de Recursos Humanos (Coordenação Geral e Professor).

Durante todo o ano o projeto beneficiou 100 jovens em todas as suas turmas. A APAEN teve contratado 1 Profissional de Educação Física que foi o responsável pela elaboração e condução das atividades esportivas e cumpriu sua função conforme previsto no quadro de horários do projeto aprovado. Além disso, o projeto teve contratada a Coordenadora Geral do Projeto, que auxiliou a desenvolver e aprimorar a metodologia esportiva do projeto e garantir a adoção das melhores práticas esportivas.


Vale destacar que referente ao pagamento dos profissionais, ambos foram contratados segundo a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e tiveram seus encargos trabalhistas custeados igualmente pela Lei 11.438/06. Ao final do período de execução de 12 meses os mesmos foram demitidos já que a execução do Ano 3 não foi analisada e liberada.



Eventos - Informar os eventos realizados (relacionar nome do evento, local e data) e as atividades desenvolvidas, bem como a participação em competições, comparando o que foi executado até a data com o que foi aprovado no Plano de Trabalho (Estratégias de ação).

A APAEN participou durante o ano de execução do projeto de várias competições. Nessas competições, as jovens atletas puderam experimentar vivências de vitórias e derrotas, sempre buscando o maior aprendizado com cada uma delas. Todas as competições foram gratuitas e abertas ao público.

Nome do evento	De	A	Endereço	Cidade	País	Nº previsto de beneficiários
Etapa Regional dos Jogos Escolares – 12 a 14 anos	09/06/2018	15/06/2018	Ginásio Municipal	Florianópolis/SC	Brasil	80
Campeonato Estadual FCV Mirim	23/06/2018	24/06/2018	Ginásio da FUB	São João Batista SC	Brasil	60
Campeonato da Liga Infantil	30/06/2018	30/06/2018	Ginásio Municipal	Balneário Camboriu	Brasil	60
Etapa Micro Regional do Jesc 15/17 anos	06/07/2018	08/07/2018	Ginásio Municipal	Pomerode SC	Brasil	60
Etapa Estadual Infantil FCV	20/07/2018	22/07/2018	Ginásio da Furb	Blumenau SC	Brasil	60
Campeonato Estadual Infante FCV	27/07/2018	29/07/2018	Ginásio Municipal	Criciúma sc	Brasil	60
Campeonato da Liga Mirim	04/08/2018	04/08/2018	Ginásio Municipal	Gaspar SC	Brasil	80
Estadual Juguinhos	11/08/2018	17/08/2018	Ginásio Municipal	Curitibanos SC	Brasil	80
Campeonato Estadual Infante Festival	01/09/2018	02/09/2018	Ginásio da Arena	Brusque SC	Brasil	60
Internacional de Voleibol cidade de Estrela	15/09/2018	22/09/2018	Ginásios Municipais	Estrela RS	Brasil	160
Campeonato da Liga Infante	30/09/2018	30/09/2018	Ginásio da FUB	São João Batista SC	Brasil	60
Estadual Olesc	06/10/2018	13/10/2018	Ginásios Municipais	Caçador SC	Brasil	80
Campeonato da Liga Pré-Mirim	21/10/2018	21/10/2018	Ginásio Municipal	Nova Trento SC	Brasil	60
Campeonato da liga Iniciante	26/10/2018	27/10/2018	Ginásio Municipal	Joinville SC	Brasil	60
Taça Parana	28/10/2018	02/11/2018	Ginásio Municipal	São Jose dos Pinhais PR	Brasil	80
Final Infantil Liga Catarinense	09/11/2018	09/11/2018	Centro de Eventos da Barra	Balneário Camboriu SC	Brasil	40
Final Infante Liga Catarinense	17/11/2018	17/11/2018	Centro de Eventos	Jaragua do Sul SC	Brasil	40
Final Estadual-Infante	23/11/2018	25/11/2018	Centro de eventos da Barra	Balneário Camboriu SC	Brasil	40
OLESC	03/12/2018	08/11/2018	Ginásio Associação-Muller	Timbo SC	Brasil	60
Final Liga Mirim	15/12/2018	15/12/2018	Ginásio dos comerciantes	Joinville SC	Brasil	40
Festival de vôlei de verão 1ª etapa	07/01/2019	11/01/2019	Ginásio Inacio Gullini	Nova Trento SC	Brasil	80
Festival de verão 2ª Etapa	21/01/2019	25/01/2019	Ginásio Inacio Gullini	Nova Trento SC	Brasil	100
Jogos Recreativos	28/01/2019	01/02/2019	Ginásio Inacio Gullini	Nova Trento SC	Brasil	80
Apresentação equipes Mirim Infantil Infante	14/02/2019	15/02/2019	Ginásio Inacio Gullini	Nova Trento SC	Brasil	60
Pré-Temporada	18/02/2019	01/03/2019	Ginásio Inacio Gullini	Nova Trento SC	Brasil	60
Liga Infante Catarinense	16/03/2019	16/03/2019	Centro de eventos da Barra	Balneário Camboriu SC	Brasil	40
Copa Santa Catarina Infantil	22/03/2019	24/03/2019	Ginásio da Fub	São João Batista SC	Brasil	60



CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A

Utilização de Logomarcas: - *Imagens que comprovem a execução do projeto e o cumprimento no Plano Básico de Divulgação da Identidade Visual (portaria 86/2011), no período coberto pela prestação de contas parcial*

A APAEN cumpriu seu compromisso de expor as logomarcas da Lei de Incentivo ao Esporte, do então Ministério do Esporte e do Governo Federal, conforme o Plano Básico de Identidade Visual enviado. As mesmas foram apresentadas em todos os itens de uniformização do projeto, conforme layout apresentado em documento anexo. Além disso, a entidade confeccionou com recursos próprios um banner que permanece exposto em seus ginásio. Ressalte-se aqui que os itens de uniformização foram glosados no Plano de Trabalho Ajustado, como forma de adequação ao valor captado e tudo foi viabilizado com recursos próprios ou utilizados os materiais esportivos e uniformes adquiridos em anos anteriores. Em material anexo, são apresentadas imagens com a aplicação das logomarcas.

Condições de acessibilidade - Informar ações adotadas com vistas a atender o art. 16 do Dec. 6.180/07:

“Art. 16. Nos projetos desportivos e paradesportivos, desenvolvidos com recursos oriundos dos incentivos previstos no art. 1º, deverão constar ações com vistas a proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas e portadoras de deficiência.”


O Ginásio Inácio Gullini, sede do projeto desde sua primeira edição, tem totais condições de receber o público com deficiência no que se refere a infraestrutura física, conforme fotos apresentadas anexas ao projeto. O local recebe constantemente jogos da APAEN.

O acesso ao local não mostra qualquer barreira física que impeça o acesso. Todas as atividades são oferecidas gratuitamente, assim como a distribuição de uniformes. Para todas as atividades de treinamento e jogos relativos à execução do projeto, não há cobrança de ingressos.

Pontos positivos e negativos - *comentar dificuldades encontradas em cada etapa do projeto até o momento (elaboração do projeto, aprovação, captação de recursos, execução), problemas ocorridos e sugestões de melhorias.*

Como ponto positivo a APAEN pode ofertar a aprendizagem do Voleibol com qualidade, a APAEN contratando profissionais especialistas em várias áreas do conhecimento para que as alunas pudessem se beneficiar de uma programação de ensino-aprendizagem condizente com as necessidades e interesses das participantes, adequadas à cada fase de desenvolvimento físico e motor.

Sabe-se que a cidade de Nova Trento vive do turismo religioso, terra de Santa Paulina, e não possui parque industrial, somente empresas de pequeno e médio porte, que geram pouca arrecadação, dificultando o apoio financeiro em seu entorno, necessário para a realização de projetos esportivos, para sua população.



Para realizar um projeto que permita a revelação de novos talentos para o voleibol feminino, é primordial o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte, dada a pouca exposição na mídia e conseqüentemente o “retorno” comercial não se torna interessante para as empresas, quando comparado a projetos com adultos já renomados.

É sabido que essa pouca exposição é uma situação intangível no nosso caso mas também acreditamos que trabalhos sérios de formação esportiva possuem um impacto social enorme nas vidas das jovens. Embora a APAEN tenha tido dificuldades na captação de recursos, sua metodologia e criatividade criou soluções para as dificuldades, sem comprometer a qualidade do trabalho dos professores e principalmente o cumprimento do objeto.

O sucesso do projeto da APAEN se ratifica com o reconhecimento da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) ao afirmar que o projeto é uma referência nacional na formação de jovens no voleibol.

Prova dessa qualidade na formação é que o projeto tem como padrinhos o ex-técnico da Seleção Brasileira de Voleibol, o Bernardinho, o levantador da seleção brasileira, o Bruninho e a Rosamaria, atleta formada no projeto de Nova Trento e que hoje faz parte da seleção brasileira feminina adulta de voleibol.

Como ponto negativo, pode-se citar o longo tempo de captação de recursos porém acabou gerando um rendimento bancário suficiente para viabilizar sua execução.

Por fim, ao concluir mais um ano de sucesso com suas atividades de formação pelo voleibol feminino, trazendo o esporte educacional gratuito para crianças e adolescentes catarinense, a APAEN conseguiu manter sua tradição na modalidade e fortalecer seu trabalho de formação no voleibol, respaldado pela Lei de Incentivo ao Esporte, que certamente é o mais importante mecanismo brasileiro de fomento ao esportivo.

Nova Trento, 25 de abril de 2019

Arlete Leida Giancesini Tomazzia
Presidente APAEN

FIM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS